


## 공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	3-2	공 약 사업명	부곡온천 사계절 테마 축제 개최						
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	공약 이행도					
총사업비	2,970백만 원 (군 2,850, 민자 120)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치: 부곡면 거문리 일원</li> <li>○ 사업기간: 2024년~계속</li> <li>○ 사업내용: 사계절 테마 축제 1식 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ( 봄 ) 부곡온천축제 개최, 창녕 부곡온천 마라톤 대회 개최</li> <li>- (여름) HOT 생생 라이브 공연(상반기)</li> <li>- (가을) HOT 생생 라이브 공연(하반기)</li> <li>- (겨울) 온천수산책로 황톳길 맨발걷기 행사</li> </ul> </li> </ul>								
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	2,970	310	520	520	540	540	540	
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	
	군 비	2,850	290	500	500	520	520	520	
민자 등	120	20	20	20	20	20	20		
추진현황	○ 온천수산책로 황톳길 설계 및 공원조성계획(변경) 용역 발주 : 2024. 2. 27.								
공 약 이행률	25%		2024년 목표	부곡온천 브랜드 강화 및 부곡온천관광특구 활성화 기여					
문제점 및 대책	○ 해당없음.								
향후계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제18회 창녕 부곡온천 마라톤 대회 개최 예정 : 2024. 3. 16.</li> <li>○ 제29회 부곡온천축제 개최 예정 : 2024. 3. 29.~3. 31.</li> <li>○ 상반기 HOT 생생 라이브 공연 예정 : 2024. 3.~6.</li> <li>○ 온천수산책로 황톳길 설계 및 공원조성계획(변경) 용역 추진: 2024. 3.~9.</li> <li>○ 온천수산책로 황톳길 조성 및 맨발걷기 행사 : 2025. 9.~</li> </ul>								
주관부서 (팀 명)	관광체육과 (온천팀)	부서장	손전식 (☎1520)	팀 장	남현석 (☎1592)	담당자	박수영 (☎1594)		

## 위치도 및 현황사진



위치도



현황사진

## 증빙서류



유튜브 홍보자료



언론 보도자료

## 위치도 및 현황사진



위치도

## 제18회 청녕부곡온천 마라톤대회

2024. 3. 16. (토) 09:00 (출발 09:30)

청녕군 부곡면 일원

**하프 / 10Km / 5Km**

참가자 전원 온천욕 무료티켓 증정!

[단체참가팀 특전]

20명 이상 인센티브 제공.

30명 이상 단체버스 제공.

(최다 참가 단체상 시상금 대폭 인상)

접 수 2월 26일 (월)까지

신 청 공식홈페이지  
[www.cngmarathon.co.kr](http://www.cngmarathon.co.kr)  
접속 후 참가신청 클릭


전 화 ☎ 055)210-6103

팩 스 ☎ 055)210-6109

주최 | 청녕군체육회

주관 | 경 남 신 문

후원 | 청녕군 | 청녕군체육회 | 3포티브



현황사진