

공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	5-4	공 약 사업명	축산분뇨 자원화 사업 추진					
사업주체	민간	완료시기	임기후	공약 이행도				
총사업비	20,000백만 원 (국 10,000, 도 1,680, 군 2,320, 기타 6,000)		완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
					○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 차: 미정 ○ 사업기간: 2024~2027년 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 가축분뇨 공동자원화시설(퇴비화 및 에너지화)1개소 							
연도별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	임기내				임기후
				2023년	2024년	2025년	2026년	
	계	20,000	-	-	-	6,734	6,633	6,633
	국 비	10,000	-	-	-	3,400	3,300	3,300
	도 비	1,680	-	-	-	560	560	560
	군 비	2,320	-	-	-	774	773	773
민자등	6,000	-	-	-	2,000	2,000	2,000	
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업자 공개모집 : 2022. 11. ○ 민간 2개사 수요조사 접수 : 2023. 3. ○ 유관기관(축협)협의 및 타지자체 견학: 2023. 5.~7. ○ 군내 후보지 물색 : 2023. 10.~ 							
공 약 이행률	15%	2024년 목표		사업주체 및 인센티브 패키지 공개모집				
문제점 및 대책	<p>【문제점】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민 기피 시설로 예상 입지 지역 민원 발생 예상 ○ 의지를 가진 사업주체 선정에 애로 <p>【대 책】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 민원 발생 예상으로 입지 지역 인센티브 사업 발굴 							
향후계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업부지 선정(인센티브)계획 수립 : 2024. 4.~6. ○ 사업주체 선정 및 인센티브 패키지 공개모집: 2024. 7.~8. ○ 주민 공청회 및 사업용역 실시 : 2024. 9.~2025.6. ○ 농림축산식품부 공모사업 신청서 제출 : 2025. 7.~11. 							
주관부서 (팀 명)	축산과 (축산자원팀)	부서장	하진영 (☎6090)	팀 장	박홍곤 (☎6112)	담당자	이명식 (☎6113)	