

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	3-2	공약사업명	부곡온천 사계절 테마 축제 개최					
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	부서 자체평가 이행도				
총사업비	2,970백만 원 (군비 96%, 민자 4%)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치: 창녕군 부곡면 거문리 일원</li> <li>○ 사업기간: 2023년~계속</li> <li>○ 사업내용: 사계절 테마 축제 1식 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ( 봄 ) 부곡온천축제 개최</li> <li>- (여름) HOT 생생 라이브 공연</li> <li>- (가을) 창녕 부곡온천 마라톤 대회 개최</li> <li>- (겨울) 온천수산책로 황톳길 맨발 걷기 행사</li> </ul> </li> </ul>							
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제28회 부곡온천축제 개최 : 2023. 3. 31.~4. 2.</li> <li>○ 상반기 HOT 생생 라이브 공연: 2023. 4. 22.~6. 17.</li> <li>○ 제17회 창녕 부곡온천 마라톤 대회 추진: 2023. 11. 4.</li> <li>○ 하반기 HOT 생생 라이브 공연: 2023. 9. 30.~12. 2.</li> </ul>							
공 약 이 행 률	75 %	2024년 목표		부곡온천 브랜드 강화 및 부곡온천관광특구 활성화 기여				
향 후 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024년 1분기: 봄 온천 축제, 부곡온천 마라톤 대회</li> <li>○ 2024년 2분기: 여름 HOT 생생라이브공연</li> <li>○ 2024년 3분기: 가을 HOT 생생라이브공연</li> <li>○ 2024년 4분기: 온천수산책로 황톳길 조성공사 착공</li> </ul>							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	2,970	310	520	520	540	540	540
	국 비	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-
	군 비	2,850	290	500	500	520	520	520
민자 등	120	20	20	20	20	20	20	
자 체 점검결과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 온천축제 및 마라톤 대회 개최 추진 완료</li> <li>○ 2023년 HOT 생생 라이브 공연 상·하반기 개최 추진 완료</li> <li>○ 온천수산책로 황톳길 조성 예산 확보</li> </ul>							
주관부서 (팀 명)	관광체육과 (온천팀)	부서장	손전식 (☎1520)	팀 장	남현석 (☎1592)	담당자	박수영 (☎1594)	