

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	5-2	공약사업명	창녕농산물 농촌융복합사업 인프라 조성 및 마케팅 활성화					
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	부서 자체평가 이행도				
총사업비	3,000백만 원 (국 1,500, 도 210, 군 1,290)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	○ 위 치: 창녕군 일원 ○ 사업기간: 2023~2026년(4년) ○ 사업내용 - 특산물 개발 장비 구축, 융복합 교육센터 리모델링 - 융복합 교육 및 역량강화, 네트워크 구축 - 지역농산물의 고부가가치화 및 마케팅 추진							
추진실적	○ 기본계획 수립 및 공모사업 신청: 2023. 2. ○ 발전계획서 수정 및 보완 : 2023. 5. ○ 농촌융복합산업지구 지정 신청 : 2023. 6. ○ 지구 지정 주민의견 수립 : 2023. 7. ○ 사업추진단 근무자 채용 : 2023. 12.							
공 약 이 행 률	10%	2024년 목표		40%				
향 후 추진계획	○ 마늘·양파 융복합사업단 운영 : 2024. 1. ○ 마늘·양파 특산물 개발 장비 구입 : 2024. 6. ○ 융복합 교육센터 리모델링 실시설계 용역: 2025. 1. ○ 마늘·양파 제품개발 및 포장재 개발 : 연중							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	3,000		400	800	1,200	600	
	국 비	1,500		200	400	600	300	
	도 비	210		28	56	84	42	
	군 비	1,290		172	344	516	258	
민자 등								
자 체 점검결과	○ 사업추진단 구성함에 따라 본격적인 사업 추진 가능 ○ 융복합 교육센터 리모델링 사업추진을 위한 건물 확보 애로 - 지역 내 폐교 및 미활용 건물 파악 등 지속적인 사업 추진							
주관부서 (팀 명)	농식품유통과 (농식품정책팀)	부서장	김덕철 (☎7560)	팀 장	권규나 (☎7562)	담당자	이나리 (☎7565)	