

(2023. 12월 말 기준)

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|----------------------|-------------------|-------------|----------|--------------------|-------|
| 관리번호 | 5-4 | 공약사업명 | 축산분뇨 자원화 사업 추진 | | | | | |
| 사업주체 | 민간 | 완료시기 | 임기후 | 부서 자체평가 이행도 | | | | |
| 총사업비 | 20,000백만 원 (국 10,000, 도 1,680, 군 2,320, 기타 6,000) | | | 완료 (이행후 계속) | 정상 추진 | 일부 추진 | 미추진 (보류, 폐기) | |
| | | | | | ○ | | | |
| 사업개요 | ○ 위 치: 미정 ○ 사업기간: 2024~2027년 ○ 사업내용 - 가축분뇨 공동자원화시설 (퇴비화 및 에너지화) 1개소 | | | | | | | |
| 추진실적 | ○ 사업자 공개모집: 2022.11 ○ 민간 2개사 수요조사 접수: 2023. 3 ○ 유관기관(축협)협의 및 타지자체 견학: 2023. 5~7 | | | | | | | |
| 공 약 이 행 률 | 10% | 2024년 목표 | 사업주체 및 인센티브 패키지 공개모집 | | | | | |
| 향 후 추진계획 | ○ 사업부지 선정(인센티브)계획 수립:2024.1~3 ○ 사업주체 선정 및 인센티브 패키지 공개모집:2024.3~5 ○ 농림축산식품부 공모사업 신청서 제출:2024.7~11 | | | | | | | |
| 연 도 별 소요예산 (백만 원) | 구 분 | 총 액 | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 이후 |
| | 계 | 20,000 | - | - | - | 6,734 | 6,633 | 6,633 |
| | 국 비 | 10,000 | - | - | - | 3,400 | 3,300 | 3,300 |
| | 도 비 | 1,680 | - | - | - | 560 | 560 | 560 |
| | 군 비 | 2,320 | - | - | - | 774 | 773 | 773 |
| | 민자 등 | 6,000 | - | - | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 자 체 점검결과 | ○ 주민 기피시설로 입지지역 민원에 대한 인센티브 사업 발굴 ○ 의지를 가진 사업주체 선정에 애로 | | | | | | | |
| 주관부서 (팀 명) | 축산과 (축산자원) | 부서장 | 하진영 (☎6090) | 팀 장 | 박홍곤 (☎6112) | 담당자 | 이명식 (☎6113) | |